

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ПО  
ВОПРОСАМ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ПО  
ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА  
ПРЕЗИДИУМ ВСЕСОЮЗНОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19 августа 1975 г. N 214/139/П-15  
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕМИРОВАНИИ РАБОТНИКОВ ЗА  
ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ И ОБЪЕКТОВ  
СТРОИТЕЛЬСТВА**

Во исполнение Постановления Совета Министров СССР от 23 января 1975 г. N 66 "О частичном изменении порядка премирования работников за ввод в действие производственных мощностей и объектов *строительства*" Государственный комитет Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы, Государственный комитет Совета Министров СССР по делам строительства и Президиум Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов постановляют:

1. Утвердить Положение о премировании работников за ввод в действие производственных мощностей и объектов строительства с изменениями и дополнениями согласно Приложению N 1 и по представлению промышленных министерств размеры премий за ввод в действие в срок производственных мощностей и объектов строительства (реконструкции), согласованные с Госпланом СССР, согласно Приложению N 2.

2. Признать утратившими силу Постановления Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы, Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства и Президиума Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов от 17 октября 1968 г. N 331/П-23 и от 17 октября 1969 г. N 418/122/П-20.

Заместитель Председателя  
Государственного комитета Совета  
Министров СССР по вопросам труда  
и заработной платы  
С.НОВОЖИЛОВ

Заместитель Председателя  
Государственного комитета Совета  
Министров СССР по делам строительства

И.ГАНИЧЕВ

Секретарь

Всесоюзного Центрального Совета

Профессиональных Союзов

В.ПРОХОРОВ

Приложение N 1

к Постановлению

Государственного комитета Совета

Министров СССР по вопросам труда

и заработной платы, Государственного

комитета Совета Министров СССР

по делам строительства и Президиума

Всесоюзного Центрального Совета

Профессиональных Союзов

от 19 августа 1975 г. N 214/139/П-15

## **ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕМИРОВАНИИ РАБОТНИКОВ ЗА ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ И ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА**

В целях усиления материальной заинтересованности работников строительно-монтажных организаций, а также строек, осуществляемых как подрядным, так и хозяйственным способами, организаций-заказчиков (застройщиков) и проектных организаций в быстрейшем завершении строительства установлены премии за ввод в действие в срок (или досрочно) производственных мощностей и объектов строительства.

На наиболее важных стройках по объектам производственного назначения, плановая продолжительность строительства которых превышает 6 месяцев, осуществляется премирование за

Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании ДревГрад смотревших на сайте [фахверковые дома](#).

завершение в установленный срок отдельных этапов возведения объектов и за выполнение на пусковых объектах отдельных заданий по строительным и монтажным работам. Эти премии выплачиваются в виде аванса за счет сумм премий, установленных за ввод в действие производственных мощностей и объектов строительства в целом, работникам строительного-монтажных управлений и приравненных к ним организаций, занятым на строительстве указанных объектов производственного назначения.

Кроме того, руководящим, инженерно-техническим работникам и служащим строительного-монтажных организаций (строек), занятым на объектах, плановая продолжительность строительства которых превышает 6 месяцев, в процессе строительства выплачиваются премии за выполнение квартальных планов строительного-монтажных работ при обязательном выполнении квартальных заданий по окончанию работ по важнейшим конструктивным элементам и отдельных видов работ.

## **Премирование за ввод в действие производственных мощностей и объектов строительства**

1. Премии выплачиваются за ввод в действие производственных мощностей и объектов строительства <\*> (отдельные очереди, пусковые комплексы и агрегаты) в сроки, утвержденные Советом Министров СССР, Госпланом СССР, министерствами и ведомствами СССР, Советами Министров союзных республик, министерствами и ведомствами союзных республик, а также другими организациями, которым в порядке, установленном Советом Министров СССР, Советами Министров союзных республик, министерствами и ведомствами СССР, предоставлено право утверждения титульных списковстроек.

-----

<\*> В последующих пунктах настоящего Положения под вводом в действие объектов строительства понимается ввод в действие как производственных мощностей, так и объектов строительства.

Премирование за ввод в действие объектов жилищного строительства, в том числе **ДОМОВ** жилищно-строительных кооперативов, включенных в программу подрядной организации, производится за выполнение квартального плана ввода в действие общей площади жилых **домов** в квадратных метрах.

2. Премии за ввод в действие в срок производственных мощностей и объектов строительства выплачиваются при условии выполнения по введенной в действие мощности (объекту строительства) работ в полном объеме в соответствии с проектом и техническими условиями в пределах и при соблюдении сметной стоимости строительства по данным заказчика, а также начала выпуска на установленном оборудовании продукции, предусмотренной проектом (пусковым комплексом).

Указанные премии выплачиваются при соблюдении требований, предъявляемых к качеству строительного-монтажных работ.

3. Премии за ввод в действие в срок объектов строительства выплачиваются в размерах, указанных в Приложении N 2, в процентах от сметной стоимости строительного-монтажных работ, выполненных по введенному в действие объекту, по отчетным данным заказчика (застройщика).

Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании ДревГрад смотревших на сайте [фахверковые дома](#).

При сокращении сроков ввода в действие производственных мощностей и объектов строительства против установленных норм продолжительности их строительства не менее чем на 30% сумма премии, определенная в соответствии с Приложением N 2, повышается на 50%, при сокращении сроков на 20% премия повышается на 25% и при сокращении сроков на 10% премия повышается на 10%.

За общую площадь жилых домов, введенную в действие сверх квартального плана, сумма премии увеличивается на 20%.

За объекты строительства и производственные мощности, которые не введены в действие в первоначально установленный срок, при обеспечении строительной организацией ввода их в действие до конца текущего года премии выплачиваются в размере 75% сумм премий, полагающихся за ввод их в действие в первоначальный срок, с разрешения руководителей министерств и ведомств-заказчиков (по объектам союзного подчинения) и Советов Министров союзных республик (по объектам республиканских министерств и ведомств и местного подчинения).

Обращения по этим вопросам в соответствующие министерства и ведомства СССР представляются руководством генподрядной строительной организации, осуществлявшей строительство производственной мощности (объекта), и заказчика, заключившим договор подряда на строительство данного объекта (включая объекты союзно-республиканских министерств, перечисленных в приложении N 1 к Постановлению Совета Министров СССР от 10 июля 1967 г. N 643 с последующими дополнениями), а в Советы Министров союзных республик - руководством генподрядной строительной организации и заказчика республиканского министерства (ведомства) или исполкома Советов депутатов трудящихся, заключившим договор подряда на строительство данного объекта (включая объекты республиканского подчинения союзно-республиканских министерств, не предусмотренных в приложении N 1 к Постановлению Совета Министров СССР от 10 июля 1967 г. N 643).

В случаях продления в установленном порядке первоначального срока ввода в действие объекта строительства (кроме общей площади жилых домов) премия выплачивается в размере не свыше 75% суммы премии, полагающейся за ввод в действие в первоначальный срок.

При повторном продлении срока ввода в действие объекта (кроме общей площади жилых домов) премии не выплачиваются.

В случаях повторного (или последующих) продления в установленном порядке первоначального срока ввода в действие объекта строительства или производственной мощности Государственный комитет Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы по представлению министерств и ведомств СССР и Советов Министров союзных республик имеет право по согласованию с Госстроем СССР и Стройбанком СССР давать разрешения на выплату премий за ввод в действие в срок объектов строительства и производственных мощностей в размере не свыше 50% суммы премии, полагающейся за ввод в действие данного объекта или производственной мощности в первоначальный срок.

Премирование за выполнение квартального плана ввода в действие общей площади жилых домов производится в порядке, установленном в пункте 8 настоящего Положения.

4. Руководящие, инженерно-технические работники и служащие, а также особо отличившиеся рабочие и бригадиры премируются за ввод объектов строительства в следующих размерах (месячных должностных окладов, тарифных ставок):

Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании ДревГрад смотретьших на сайте [фахверковые дома](#).

| Наименование организаций<br>или их подразделений   | За ввод в действие<br>в срок объектов |            |
|--|---------------------------------------|------------|
|  | +-----Т-----+                         |            |
|  | титульные списки                      | с плановой |
|  | которых утвержда-                     | продолжи-  |
|  | ются Советом Ми-                      | тельностью |
|  | нистров СССР, и                       | строитель- |
|  | объектов, плано-                      | ства до 2  |
|  | вая продолжитель-                     | лет вклю-  |
|  | ность строитель-                      | чительно   |
|  | ства которых пре-                     |            |
|  | вышает 2 года                         |            |
|  | +-----+-----+                         |            |
| 1. Строительно-монтажные организа-<br>ции (кроме аппарата специализиро-<br>ванных субподрядных трестов и трес-<br>тов механизации); домостроительные<br>комбинаты; находящиеся на самостоя-<br>тельном балансе пусконаладочные<br>организации; отделы (управления)<br>капитального строительства или<br>участки старших производителей ра-<br>бот, производителей работ и масте-<br>ров предприятий (организаций, уч-<br>реждений), непосредственно осуще-<br>ствляющих строительство объектов<br>хозяйственным способом; организации<br>заказчиков (застройщиков) | до 3                                  | до 2       |
| 2. Аппарат специализированных суб-   | до 1,5                                | до 1       |

|                                     |      |      |
|-------------------------------------|------|------|
| подрядных трестов и трестов механи- |      |      |
| зации; машинопрокатные базы; под-   |      |      |
| собные производства, вспомогатель-  |      |      |
| ные и обслуживающие хозяйства, со-  |      |      |
| стоящие на балансе основной дея-    |      |      |
| тельности строительного-монтажных   |      |      |
| организаций и отделов (управлений)  |      |      |
| капитального строительства предпри- |      |      |
| ятий (организаций, учреждений)      |      |      |
|                                     |      |      |
| 3. Проектные (проектно-изыскатель-  | до 1 | до 1 |
| ские, изыскательские) организации   |      |      |
| L-----+-----+-----                  |      |      |

Руководящие, инженерно-технические работники и служащие строительного-монтажных организаций (строек) и организаций-заказчиков (застройщиков) и особо отличившиеся рабочие и бригадиры премируются за ввод в действие в срок объектов легкой, пищевой, мясо-молочной, мукомольно-крупяной и рыбной промышленности в размере до 3-месячного должностного оклада (тарифной ставки).

В случае выплаты общих сумм премий в сокращенных размерах, согласно пункту 3 настоящего Положения, предельные размеры индивидуальных премий соответственно уменьшаются. При сокращении сроков ввода против установленных норм продолжительности строительства или ввода общей площади жилых домов сверх квартального плана предельные размеры индивидуальных премий могут увеличиваться, но не более чем на 20%.

Работникам подсобных производств, вспомогательных и обслуживающих хозяйств, находящихся на самостоятельном балансе в составе строительного-монтажных организаций, которые премируются по типовым положениям о премировании, утвержденным для соответствующих отраслей промышленности, транспорта и связи, премии за ввод в действие объектов строительства не выплачиваются.

5. Списки работников, премируемых за введенный в действие объект, и размеры выплачиваемых им премий устанавливаются с учетом срока строительства введенного в действие объекта, продолжительности и конкретной оценки работы на этом объекте премируемого работника. Премия линейным инженерно-техническим работникам, непосредственно занятым на строительстве введенного в действие объекта, устанавливается в более высоком размере по сравнению с работниками аппарата управления (треста). В аппарате строительного-монтажной организации, организации-заказчика (застройщика) премии выплачиваются с учетом участия работников в обеспечении ввода объекта в действие.

Премии управляющим, начальникам, их заместителям, главным инженерам, начальникам плановых отделов и главным бухгалтерам (старшим бухгалтерам на правах главных бухгалтеров)

Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании ДревГрад смотретьших на сайте [фахверковые дома](#).

утверждаются руководителем вышестоящей организации.

Премии остальным работникам утверждаются руководителем организации (производства, хозяйства).

6. Общая сумма премии за ввод в действие в срок объекта строительства определяется предварительно при заключении договора подряда на капитальное строительство на основании стоимости строительно-монтажных работ по сводному сметно-финансовому расчету (сводной смете) на строительство и размера премии, указанного в Приложении N 2.

Определение до начала строительства суммы премии, полагающейся каждой строительно-монтажной организации (включая субподрядные организации и организации механизации) за ввод в действие в срок объекта, а также распределение между этими организациями суммы премии, выделенной им после ввода объекта в действие, осуществляется руководителем строительно-монтажной организации (генеральным подрядчиком) в порядке, установленном Инструкцией, утвержденной Приказом Госстроя СССР от 17 декабря 1965 г. N 219.

Руководители строительно-монтажных организаций сообщают руководящим и инженерно-техническим работникам до начала строительства объектов размеры и условия выплаты премий за ввод в действие в срок объектов.

В целях повышения стимулирующей роли премий за ввод в действие объектов строительства приказы о премировании работников должны доводиться до сведения всего коллектива.

7. Из общей суммы премии, полученной строительно-монтажной организацией за ввод в действие объекта строительства (за вычетом суммы премии, выплаченной ей авансом), не менее 50% направляется на премирование особо отличившихся рабочих и бригадиров, занятых на строительно-монтажных работах, в подсобных производствах, вспомогательных и обслуживающих хозяйствах. На премирование руководящих, инженерно-технических работников и служащих аппарата строительно-монтажного треста (приравненной организации, пользующейся правами треста), конторы (отдела) материально-технического снабжения, лаборатории, нормативно-исследовательской и машиносчетной станции, не состоящего на хозрасчете жилищно-коммунального отдела, проектной конторы треста, занятой разработкой проектов производства работ, и других подсобных производств, вспомогательных и обслуживающих хозяйств треста, направляется 8 - 10% от первоначальной суммы премии за ввод объекта в целом. Остальная часть общей суммы направляется на премирование руководящих, инженерно-технических работников и служащих участков, управлений, их подсобных производств и хозяйств и управлений производственно-технологической комплектации трестов (приравненных к ним организаций).

Средства на премирование работников управлений производственно-технологической комплектации строительно-монтажных трестов и домостроительных комбинатов выделяются из общей суммы премии, полученной строительно-монтажной организацией за объем работы, выполненный собственными силами, с учетом объема и трудоемкости услуг, выполненных силами управления комплектации.

Работники строительно-монтажных трестов и приравненных к ним организаций, ликвидировавших строительно-монтажные управления и имеющих в непосредственном подчинении только участки старших производителей работ, производителей работ и мастеров, премируются за ввод в действие объектов в порядке, установленном для строительно-монтажных управлений.

На премирование руководящих, инженерно-технических работников и служащих аппарата строительно-монтажного треста (приравненной организации, пользующейся правами треста) при централизации отдельных служб строительных управлений в аппарате треста направляется до 15%

Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании ДревГрад смотретьших на сайте [фахверковые дома](#).

первоначальной суммы премии за ввод объекта в целом. Установление конкретных размеров отчислений производится министерствами исходя из особенностей организационной структуры треста.

При невыполнении строительной-монтажной организацией квартального плана по прибыли, а участком старшего производителя работ, производителя работ, мастера квартального задания по производительности труда размер премий в данном квартале за ввод в действие в срок и досрочно объектов, плановая продолжительность строительства которых не превышает 6 месяцев, снижается руководящим, инженерно-техническим работникам и служащим соответственно организации или участка на 50 процентов.

При превышении по отчетным данным строительной-монтажной организации сметной стоимости строительной-монтажных работ по введенному в действие объекту, плановая продолжительность строительства которого превышает 6 месяцев, или при невыполнении плана по прибыли в целом по организации с начала года до ввода в действие объекта (когда отсутствует учет стоимости работ по объекту) руководящие, инженерно-технические работники (кроме линейных инженерно-технических работников) и служащие строительной-монтажной организации лишаются полностью или частично премии за ввод в действие этого объекта.

В этих случаях размер средств, направляемых на премирование указанных работников, сокращается, а высвобождаемые средства направляются на премирование рабочих, бригадиров, а также линейных инженерно-технических работников участков, достигших лучших показателей.

Распределение суммы премии между категориями работников и подразделениями строительной-монтажной организации утверждается управляющим трестом (приравненной к тресту организации) одновременно с утверждением размеров премий руководящим работникам строительной-монтажного управления, по согласованию с комитетом профсоюза в соответствии с пунктом 40 настоящего Положения.

Общая сумма премии за ввод в действие производственных мощностей и объектов строительства, полагающаяся работникам аппарата строительной-монтажного треста и управления (приравненной к ним организации), распределяется пропорционально фонду заработной платы руководящих и остальных работников. При этом учитывается фонд заработной платы руководящих работников, перечисленных в пункте 5 настоящего Положения, и фонд заработной платы начальников отделов и заместителей начальников отделов строительной-монтажного треста и управления.

Для работников строительных (шахтостроительных) комбинатов, производственных строительной-монтажных объединений и управлений строительства министерств СССР устанавливается следующий порядок и условия премирования за ввод в действие каждого объекта строительства в отдельности (за жилые дома - за выполнение квартального плана ввода в действие общей площади жилых домов в квадратных метрах):

а) для работников комбинатов (объединений, управлений строительства), имеющих в подчинении только строительной-монтажные тресты, - за счет и в пределах 20% сумм премий за ввод в действие объектов строительства, выделенных на премирование работников аппарата этих трестов;

б) для работников комбинатов (объединений, управлений строительства), имеющих в непосредственном подчинении наряду со строительной-монтажными трестами также строительной-монтажные управления и приравненные к ним организации, - за счет и в пределах 20% сумм премий, выделяемых на премирование работников аппарата строительной-монтажных трестов за ввод в действие объектов строительства, и 8 - 10% сумм премий, выделяемых на премирование работников

Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании ДревГрад смотривших на сайте [фахверковые дома](#).



строительно-монтажных управлений и приравненных к ним организаций за ввод в действие объектов строительства;

в) для работников комбинатов (объединений, управлений строительства), имеющих в подчинении только строительно-монтажные управления и приравненные к ним организации, - в порядке и на условиях, установленных для работников аппарата строительно-монтажных трестов.

Размер премий, выплачиваемых одному работнику строительного комбината (объединения, управления строительства) в соответствии с подпунктами "а" и "б" настоящего пункта, не может превышать двух месячных должностных окладов в год.

Министры СССР (Министры союзно-республиканских министерств союзных республик) при утверждении размеров премий руководящим работникам строительных комбинатов (объединений, управлений строительства) должны принимать во внимание общее выполнение комбинатами (объединениями, управлениями строительства) плана ввода в действие объектов строительства.

Руководителям строительных и монтажных управлений и трестов разрешается выделять часть премиальных средств, полагающихся строительным и монтажным организациям за ввод в действие в срок производственных мощностей и объектов строительства (в том числе и для премирования в виде аванса), транспортным организациям для премирования особо отличившихся водителей автомобилей, непосредственно участвующих в технологическом процессе строительства.

Выплата премий указанным водителям производится транспортными организациями по согласованию с руководителями соответствующих строительных и монтажных организаций.

8. Премирование за ввод в действие объектов строительства в срок (или досрочно) производится отдельно за каждый объект, а по жилым домам - за выполнение квартального плана ввода в действие общей площади жилых домов в кв. метрах, после утверждения в установленном порядке актов государственной приемочной комиссии.

За выполнение квартального плана ввода в действие общей площади жилых домов премируются:

а) рабочие и линейные инженерно-технические работники - при выполнении плана по участку старшего производителя работ, производителя работ, мастера, независимо от выполнения плана ввода в действие общей площади жилых домов другими участками и в целом по организации, в состав которой входит этот участок;

б) руководящие, инженерно-технические работники и служащие - при выполнении плана соответственно по управлению, тресту, организации-заказчику (застройщику).

Работники домостроительного комбината, выступающего в качестве субподрядной организации, в случае невыполнения квартального плана генеральным подрядчиком премируются за выполнение квартального плана ввода в действие общей площади жилых домов соответственно по участку, домостроительному комбинату.

При определении права на получение премии за выполнение квартального плана учитывается общая площадь жилых домов, сданная в эксплуатацию сверх плана в предыдущих кварталах текущего года.

При начислении премии исключается премия за введенную в отчетном квартале общую площадь жилых домов, подлежавшую вводу в действие в предыдущих кварталах текущего года.

За общую площадь жилых домов, введенную в действие в квартале, в котором ввод ее не

Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании ДревГрад смотривших на сайте [фахверковые дома](#).

планировался, премия начисляется и выплачивается как за введенную сверх квартального плана общую площадь жилых домов, если она введена в домах, строящихся по плану, и не подлежала вводу в предыдущих кварталах текущего года.

Выплата премий за выполнение квартального плана ввода в действие общей площади жилых домов производится при условии полного окончания строительства магазинов и предприятий общественного питания в первых этажах жилых домов и при условии выполнения плана ввода в эксплуатацию магазинов и предприятий общественного питания в отдельно строящихся торговых зданиях.

Если в соответствии с Постановлением Госстроя СССР от 13 марта 1974 г. N 38 "О сроках выполнения некоторых работ по благоустройству застраиваемых территорий" приемка в эксплуатацию жилых домов, общежитий, детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ производится, в виде исключения, без выполнения работ по озеленению соответствующих внутриквартальных территорий, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров и хозяйственных площадок в связи с тем, что указанные работы по температурно-климатическим условиям не могут быть выполнены к моменту завершения строительства перечисленных объектов, полагающиеся премии за ввод их в эксплуатацию выплачиваются в размере 50%. Остальные 50% премии выплачиваются после выполнения в соответствии с проектом и приемки всех перенесенных выполнением работ по благоустройству, при условии завершения их в сроки, установленные государственными приемочными комиссиями.

Премирование руководящих работников строительно-монтажных организаций за ввод в действие объектов строительства предприятий, цехов и других сооружений, сбрасывающих сточные воды, производится при условии одновременного ввода в действие основных объектов и сооружений по очистке и обезвреживанию сточных вод.

9. Основанием для выплаты премии за ввод в действие объекта является акт государственной приемочной комиссии о вводе в действие объекта, утвержденный в установленном порядке, и справка заказчика (застройщика) о соблюдении сметной стоимости строительства введенного в действие объекта.

Общая сумма премии за введенный в действие в срок объект строительства определяется в порядке и размерах, установленных настоящим Положением, непосредственно заказчиком (застройщиком) с участием генерального подрядчика.

При продлении первоначального срока ввода в действие объекта общая сумма премии определяется руководителем вышестоящей организации-заказчика (застройщика) с участием генерального подрядчика.

10. Из общей суммы премии, причитающейся за ввод в действие объектов строительства, выплачивается:

по объектам нового строительства - не менее 92,5% строительным организациям (стройкам), принимавшим участие в строительстве объектов, и пусконаладочным организациям, выполнявшим работы по договорам с заказчиком, до 2,5% - заказчику и до 5% - проектным (проектно-изыскательским, изыскательским) организациям;

по реконструируемым предприятиям - не менее 90% строительным организациям, принимавшим участие в реконструкции объекта, до 5% - заказчику и до 5% - проектным организациям.

Выделение сумм премий для строительно-монтажных организаций и организации-заказчика

Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании ДревГрад смотретьших на сайте [фахверковые дома](#).

(застройщика) производится заказчиком по согласованию с генеральным подрядчиком. Суммы премий для пусконаладочных (в том числе и по реконструируемым объектам) и проектных организаций определяются заказчиком совместно с генеральным подрядчиком.

В случае разногласий между заказчиком и генеральным подрядчиком вопрос об общей сумме премии или ее распределении решается вышестоящими организациями заказчика и генерального подрядчика.

Из общей суммы премии, причитающейся за ввод в действие опытных и опытно-промышленных установок химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, лесохимической, целлюлозно-бумажной, гидролизной, коксохимической, сланцевхимической, химико-фармацевтической промышленности и промышленности кинофотоматериалов, не менее 90% выплачивается строительным организациям (стройкам), принимавшим участие в строительстве установок, и пусконаладочным организациям, выполнявшим работы по договорам с заказчиком, до 5% - заказчику (научно-исследовательским институтам, конструкторским бюро, предприятиям) и до 5% - проектным организациям.

11. Распределение общей суммы премии за ввод в действие объекта строительства между проектными организациями производится генеральным проектировщиком с учетом выполненного каждой проектной организацией объема работ для введенного в действие объекта, своевременности составления и качества проектно-сметной документации.

12. В проектных организациях премии за ввод в действие объектов выплачиваются работникам за своевременное обеспечение введенного в действие объекта высококачественной проектной документацией, а также за оказание помощи строительству этого объекта. При этом на премирование работников, принимавших непосредственное участие в разработке проектной документации для введенного объекта, должно расходоваться не менее 75%, а на премирование руководящих работников и работников, активно содействовавших обеспечению объекта документацией, - не более 25% общей суммы премии, полученной проектной организацией, согласно пункту 10 настоящего Положения.

Указанное премирование производится сверх премий, выплачиваемых по действующей Инструкции о порядке премирования работников проектных организаций.

13. Премии за ввод в действие объектов строительства выплачиваются сверх общего фонда заработной платы, независимо от состояния расходования фонда заработной платы, в пределах утвержденного сводного сметно-финансового расчета (сводной сметы) на строительство и не включаются в объем выполненных строительными организациями работ.

В тех случаях, когда сметная стоимость строительства введенного в действие объекта определена по прейскурантам, выплата премий производится в следующем порядке:

по объектам строительства, финансируемого по сводному сметно-финансовому расчету (сводной смете), - за счет средств по этому сметно-финансовому расчету (сводной смете) в пределах сметной стоимости строительства в целом;

по объектам строительства, финансируемого по отдельному сметно-финансовому расчету (отдельной смете), - за счет средств по этому сметно-финансовому расчету (отдельной смете), в пределах сметной стоимости строительства объектов, включая затраты, предусмотренные в сметно-финансовом расчете (смете) на подготовку площадки под застройку, сооружение инженерных сетей, благоустройство территории и другие затраты, связанные со строительством объектов, не учитываемые в прейскурантах на объекты массового строительства.

Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании ДревГрад смотретьших на сайте [фахверковые дома](#).

Если средства по отдельному сметно-финансовому расчету (отдельной смете) на строительство вводимого в действие объекта, сметная стоимость которого определена по прейскурантам, исчерпаны, премии выплачиваются за счет достигнутой заказчиком экономии средств по сметно-финансовым расчетам (сметам) на строительство других объектов, введенных в действие в текущем году этой же строительно-монтажной организацией, при условии, что стоимость других объектов также определена по прейскурантам на объекты массового строительства.

В тех случаях, когда по объектам, средства на строительство которых по сводному сметно-финансовому расчету (сводной смете) или по отдельному сметно-финансовому расчету (отдельной смете) на строительство в целом, включая объекты, сметная стоимость строительства которых определена по прейскурантам, исчерпаны, выплата премий за ввод объекта, в порядке исключения, производится с разрешения руководителя соответствующей вышестоящей организации за счет сверхплановой прибыли строительно-монтажных организаций, непосредственно выполнявших работы по строительству этих объектов. Премии за счет указанного источника выплачиваются только работникам строительно-монтажных организаций, включая трест (при условии наличия сверхплановой прибыли по балансу треста в целом), а затраты по выплате премий относятся на накладные расходы этих организаций, без увеличения установленных для них норм накладных расходов.

Премии за ввод в действие объектов, по которым расчеты за выполненные строительно-монтажные работы производятся за объект в целом, этапы или исходя из процента технической готовности конструктивных элементов, выплачиваются в порядке, аналогичном установленному для объектов, по которым расчеты производятся с применением прейскурантов.

При недостатке средств по сметно-финансовому расчету для выплаты премии за ввод в действие объекта в полном размере сумма премии, выплачиваемая в пределах сметной стоимости строительства, распределяется согласно пункту 10 настоящего Положения (абзац первый), а остальная часть премии, причитающейся строительным организациям, выплачивается за счет сверхплановой прибыли этих организаций.

Наличие сверхплановой прибыли определяется с начала года на последнюю отчетную дату по балансу организации.

В указанном выше порядке выплачиваются премии за ввод в действие общей площади также и в домах жилищно-строительных кооперативов.

Премии за ввод в действие в срок объектов легкой, пищевой, мясо-молочной, мукомольно-крупяной и рыбной промышленности выплачиваются за счет средств, предусматриваемых на эти цели в сводных сметно-финансовых расчетах на строительство.

Премии, причитающиеся за сокращение срока ввода в действие против установленных норм продолжительности строительства объектов легкой, пищевой, мясо-молочной, мукомольно-крупяной и рыбной промышленности, выплачиваются в пределах утвержденного сметно-финансового расчета.

14. Денежные средства на выплату премий за ввод в действие объектов строительства должны перечисляться заказчиком строительным организациям не позднее чем в месячный срок после утверждения в установленном порядке акта государственной приемочной комиссии о вводе в действие объекта. В необходимых случаях указанный срок перечисления денежных средств может быть продлен заказчиком по согласованию с генеральным подрядчиком.

Перечисление средств строительным организациям (стройкам), пусконаладочным и проектным организациям и организациям-заказчикам (застройщикам) на премирование за ввод в действие объектов строительства, а по жилым домам - за выполнение квартального плана ввода в

Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании ДревГрад смотретьших на сайте [фахверковые дома](#).

действие общей площади жилых домов производится учреждениями банка на основании поручения заказчиков (застройщиков) - дирекций строящихся (действующих) предприятий.

Для перечисления средств на премирование заказчик (застройщик) предъявляет учреждению банка акт государственной приемочной комиссии о вводе в действие объекта строительства, утвержденный в установленном порядке, и представляет следующие документы:

справку о соблюдении сметной стоимости строительства введенного в действие объекта по данным заказчика (застройщика);

расчет общей суммы премии и распределения ее между генеральным подрядчиком, пусконаладочными организациями, проектными организациями и заказчиком, подписанный заказчиком и генеральным подрядчиком. При продлении первоначального срока ввода в действие объекта строительства расчет должен быть утвержден вышестоящей организацией заказчика (застройщика);

расчет распределения полученной суммы премии между участвовавшими в строительстве объекта строительно-монтажными организациями (за вычетом суммы премии, выплаченной авансом), утвержденный генеральным подрядчиком;

расчет распределения полученной суммы премии между участвовавшими в **проектировании** объекта проектными организациями, утвержденный генеральным проектировщиком.

Средства на премирование за ввод в действие общей площади жилых домов перечисляются заказчиком при условии выполнения соответственно генподрядной строительно-монтажной организацией, домостроительным комбинатом, участками старшего производителя работ, производителя работ, мастера, заказчиком (застройщиком) установленного им квартального плана ввода в действие общей площади жилых домов в квадратных метрах, с учетом пункта 8 настоящего Положения. Учреждению банка представляется справка о выполнении этого плана.

В случаях выплаты премии работникам строительно-монтажных организаций за счет сверхплановой прибыли организация представляет учреждению банка справку о сумме сверхплановой прибыли, полученной с начала года на последнюю отчетную дату, и разрешение вышестоящей организации на премирование.

15. Работники отделов (управлений) капитального строительства или участков старших производителей работ, производителей работ и мастеров предприятий (организаций, учреждений), непосредственно осуществляющих строительство объекта хозяйственным способом, премируются за ввод в действие объектов в порядке, установленном для работников строительно-монтажных организаций.

В тех случаях, когда работники отделов (управлений) капитального строительства, а также работники предприятий (организаций, учреждений), выполняющие функции заказчиков, премируются по Типовым положениям о премировании, утвержденным для соответствующих отраслей промышленности, транспорта и связи, премии за ввод в действие объектов выплачиваются указанным работникам в пределах суммы премии (в расчете на месяц), установленной одному работнику Типовым положением, действующим в соответствующей отрасли, за счет средств, полученных на премирование за ввод в действие этих объектов.

Из средств, выделяемых заказчику на премирование работников за ввод в действие реконструируемых предприятий (объектов предприятий), премии могут выплачиваться директору, главному инженеру и другим руководящим, инженерно-техническим работникам и служащим этих предприятий (производственных объединений, пользующихся правами социалистического

Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании ДревГрад смотретьших на сайте [фахверковые дома](#).

государственного производственного предприятия), содействовавшим успешному осуществлению реконструкции.

Работникам предприятий-заказчиков премии за ввод в действие объектов легкой, пищевой, мясо-молочной, мукомольно-крупяной и рыбной промышленности выплачиваются сверх премий, предусмотренных по типовым положениям о премировании работников этих предприятий.

### **Премирование в виде аванса за счет сумм премий, установленных за ввод в действие производственных мощностей и объектов строительства**

16. Премирование в виде аванса за счет сумм премий, установленных за ввод в действие производственных мощностей и объектов строительства в целом, производится: на стройках производственного назначения сметной стоимостью 1 млн. рублей и выше; на стройках и объектах, осуществляемых на базе комплектного импортного оборудования, и на строительстве и реконструкции всех объектов легкой, пищевой, мясо-молочной, мукомольно-крупяной и рыбной промышленности - независимо от сметной стоимости этих объектов.

На указанных стройках премирование в виде аванса установлено для работников строительного-монтажных управлений и приравненных к ним организаций (в том числе управлений механизации и пусконаладочных) и их подсобных, вспомогательных и обслуживающих хозяйств, осуществляющих строительство:

объектов производственного назначения, плановая продолжительность строительства которых превышает 6 месяцев;

всех объектов легкой, пищевой, мясо-молочной, мукомольно-крупяной и рыбной промышленности, плановая продолжительность строительства которых превышает 6 месяцев. На строительстве объектов указанных отраслей, осуществляемом хозяйственным способом, премирование в виде аванса установлено для работников отделов (управлений) капитального строительства, участков старших производителей работ, производителей работ и мастеров.

Премирование производится в процессе строительства указанных объектов за завершение в установленный срок отдельных этапов возведения объектов и за выполнение на пусковых объектах отдельных заданий по строительным и монтажным работам <\*>.

-----

<\*> Премирование в виде аванса производится также в процессе реконструкции указанных объектов.

Из сумм премий, выплачиваемых в виде аванса, не менее 50% направляется на премирование особо отличившихся рабочих и бригадиров.

Работники строительного-монтажных трестов и приравненных к ним организаций, ликвидировавших строительного-монтажные управления и имеющих в непосредственном подчинении только участки старших производителей работ, производителей работ и мастеров, премируются в виде аванса в порядке, установленном для строительного-монтажных управлений.

Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании ДревГрад смотретьших на сайте [фахверковые дома](#).

17. Премии работникам строительно-монтажных управлений и приравненных к ним организаций выплачиваются за завершение отдельного этапа возведения объекта в размере до одного месячного должностного оклада (тарифной ставки), а за выполнение на пусковом объекте отдельного задания по строительным и монтажным работам - в размере до 0,5 месячного должностного оклада (тарифной ставки) работника. Общий размер указанных премий не может превышать для одного работника 2-месячного должностного оклада (тарифной ставки) в год, а на объектах химической, нефтеперерабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности и химического машиностроения - 3-месячного должностного оклада (тарифной ставки) в год.

18. Размер премии работнику устанавливается с учетом продолжительности и оценки его работы по завершению в установленный срок этапа возведения объекта или по выполнению на пусковом объекте задания по строительным и монтажным работам, а работнику аппарата управления - с учетом его участия в обеспечении окончания в срок этапа или задания.

Премии утверждаются:

а) начальникам, заместителям, главным инженерам, начальникам плановых отделов и главным бухгалтерам (старшим бухгалтерам на правах главных бухгалтеров) строительно-монтажных управлений и приравненных к ним организаций - руководителем вышестоящей организации;

б) остальным работникам - начальником строительно-монтажного управления (приравненной к нему организации).

19. Управляющий трестом (начальник строительства или управления, пользующегося правами управляющего трестом) - генеральный подрядчик устанавливает по согласованию с субподрядными организациями задания по завершению отдельных этапов строительства объектов, за выполнение которых могут выплачиваться премии в виде аванса, исходя из характера объекта и графика строительства. Приказы (распоряжения) управляющего трестом (начальника строительства или управления, пользующегося правами управляющего трестом) - генерального подрядчика об утверждении на текущий год указанных заданий и сумм премий за выполнение их в срок согласовываются с заказчиком.

Задания по завершению отдельных этапов возведения объектов и суммы премий за их выполнение устанавливаются, как правило, в месячный срок после заключения договоров подряда на капитальное строительство.

Отдельные задания по строительным и монтажным работам на пусковых объектах и суммы премий за их выполнение утверждаются управляющим трестом - генеральным подрядчиком по согласованию с руководителями субподрядных организаций. Сроки выполнения заданий (месяц или дата) определяются с учетом обеспечения ввода в действие в срок объектов строительства в целом.

Суммы премий определяются дифференцированно, с учетом важности этапа или задания для ввода в действие объекта, объема и трудоемкости работ. При этом сумма премии строительно-монтажному управлению устанавливается в пределах общей суммы премии за ввод в действие этого объекта, определенной управлению согласно пункту 6 настоящего Положения.

В трестах и приравненных к ним организациях, ликвидировавших строительно-монтажные управления и имеющих в непосредственном подчинении только участки старших производителей работ, производителей работ и мастеров, задания по завершению отдельных этапов строительства объектов и отдельные задания по строительным и монтажным работам на пусковых объектах, а также размеры премий руководящим работникам этих организаций (управляющим, их заместителям, главным инженерам, начальникам плановых отделов, главным бухгалтерам) утверждаются руководителем вышестоящей организации.

Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании ДревГрад смотретьших на сайте [фахверковые дома](#).

20. Руководитель строительного-монтажного управления доводит до исполнителей (старших производителей работ, производителей работ, мастеров, бригадиров) установленные задания по завершению этапов возведения объектов и отдельные задания на пусковых объектах по строительным и монтажным работам и сообщает о размерах премий, которые будут выплачены работникам участка, бригады, а также аппарата строительного-монтажного управления при выполнении этапа или задания в целом.

21. Управляющим строительными-монтажными трестами и начальникам строителств или управлений, пользующихся правами управляющих трестами (генеральным подрядчикам), разрешается расходовать на премирование в процессе строительства (реконструкции) в виде аванса до 30%, а по объектам химической, нефтеперерабатывающей, целлюлозно-бумажной, угольной, легкой, пищевой, мясо-молочной, мукомольно-крупяной и рыбной промышленности, цветной и черной металлургии, химического машиностроения и промышленности строительных материалов, предприятий автомобильной и тракторной промышленности, а также энергетических объектов системы Министерства энергетики и электрификации СССР до 50% сумм премий, установленных за ввод в действие объектов строительства в целом. При хозяйственном способе строительства (реконструкции) предприятий легкой, пищевой, мясо-молочной, мукомольно-крупяной и рыбной промышленности директорам предприятий разрешается расходовать на премирование в виде аванса до 50% сумм премий, установленных за ввод в действие объектов строительства в целом.

В случае продления в установленном порядке первоначального срока ввода в действие объекта строительства средства, выделяемые на премирование в виде аванса, не должны превышать 75 процентов суммы, которая может быть израсходована на эту цель при первоначальном сроке ввода.

При повторном продлении срока ввода в действие объекта строительства премирование в виде аванса не производится, а неиспользованные средства возвращаются заказчику.

Конкретные суммы денежных средств на премирование в виде аванса по каждому объекту строительства устанавливаются заказчиком (застройщиком) совместно с управляющим строительным-монтажным трестом, начальником строительства или управления, пользующимся правами управляющего трестом (генеральным подрядчиком), в месячный срок после заключения подрядного договора, с учетом сроков ввода в действие объекта и завершения отдельных этапов, сложности и объема строительного-монтажных работ.

Суммы денежных средств на премирование в виде аванса перечисляются заказчиками на счета генеральных подрядчиков в согласованные ими сроки.

Генеральные подрядчики переводят средства на премирование на счета строительного-монтажных управлений после выполнения в установленный срок каждого этапа или задания.

Примечание. Генеральным подрядчикам разрешается, в виде исключения, переводить предприятиям химической, нефтеперерабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности и химического машиностроения, являющимся заказчиками, из авансовых сумм премий средства для премирования заводских работников этих предприятий, активно участвовавших на пусковых объектах в монтаже оборудования, его опробовании и наладке, в размере до 50% сумм премий, причитающихся заказчику за ввод в действие объекта в целом.

22. Премии в виде аванса выплачиваются:

сверх общего фонда заработной платы, независимо от состояния расходования фонда

Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании ДревГрад смотрвших на сайте [фахверковые дома](#).



заработной платы;

в пределах утвержденного сводного сметно-финансового расчета (сводной сметы) на строительство и не включаются в объем выполненных строительно-монтажных работ.

Общая сумма премии, причитающаяся строительно-монтажному управлению и приравненной к нему организации за ввод в действие объекта строительства в целом, уменьшается на сумму премий, выплаченных в виде аванса.

23. На строительстве (реконструкции) объектов легкой, пищевой, мясо-молочной, мукомольно-крупяной и рыбной промышленности, осуществляемом хозяйственным способом, премии в виде аванса выплачиваются работникам отделов (управлений) капитального строительства или участков старших производителей работ, производителей работ и мастеров в порядке и размерах, указанных в пунктах 17 и 18 настоящего Положения. Премии утверждаются директором предприятия. Задания отделам (управлениям) капитального строительства или участкам старших производителей работ, производителей работ и мастеров по завершению отдельных этапов возведения объектов и отдельные задания на пусковых объектах по строительным и монтажным работам, а также суммы премий за их выполнение утверждаются в порядке, установленном в пунктах 19 и 20 настоящего Положения, директорами предприятий.

### **Премирование за выполнение квартальных планов работ**

24. В процессе строительства объектов, плановая продолжительность строительства которых превышает 6 месяцев, занятым на них руководящим, инженерно-техническим работникам и служащим строительно-монтажных организаций (строек) выплачиваются премии за выполнение квартальных планов строительно-монтажных работ при обязательном выполнении:

квартальных заданий по окончанию работ по важнейшим конструктивным элементам и отдельных видов работ (нулевой цикл здания или сооружения, стены здания, санитарно-технические и отделочные работы, монтаж отдельных агрегатов и т.п.);

плана ввода в действие за соответствующий квартал объектов, по которым установлено премирование в виде аванса.

При невыполнении за соответствующий квартал задания по вводу отдельных объектов с плановой продолжительностью строительства более 6 месяцев, по которым не производится премирование в виде аванса, работники, не обеспечившие ввод этих объектов, лишаются квартальных премий полностью или частично руководителем организации, утверждающим премии.

В тех случаях, когда субподрядной строительно-монтажной организации на соответствующий квартал не установлен план ввода в действие объектов, по которым разрешено премирование в виде аванса, премии за выполнение квартального плана строительно-монтажных работ руководящим, инженерно-техническим работникам и служащим этой организации выплачиваются при обязательном выполнении ею квартальных заданий по окончанию работ по важнейшим конструктивным элементам и отдельных видов работ.

Премирование управляющего трестом (начальника управления), его заместителей и главного инженера треста (управления), а также работников, ответственных за строительство и эксплуатацию очистных сооружений, за выполнение квартального плана строительно-монтажных работ, не

Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании ДревГрад смотревших на сайте [фахверковые дома](#).

производится при невыполнении в установленные сроки планов по объему строительно-монтажных работ по очистным сооружениям (по генеральному подряду и собственными силами), а также при невыполнении в установленные сроки согласованных с органами рыбоохраны, санитарного надзора и органами по использованию и охране водных ресурсов мероприятий по предотвращению загрязнения рыбохозяйственных водоемов.

Указанные работники могут премироваться в установленном порядке только после выполнения мероприятий по предотвращению загрязнения рыбохозяйственных водоемов. За время, предшествующее выполнению этих мероприятий, премия не выплачивается.

25. Квартальные задания по окончанию работ по важнейшим конструктивным элементам и отдельных видов работ должны устанавливаться каждой строительно-монтажной организации и участкам старшего производителя работ, производителя работ и мастера по объектам, плановая продолжительность строительства которых превышает 6 месяцев, в первую очередь по пусковым объектам.

Указанные квартальные задания устанавливаются трестам и строительно-монтажным управлениям по объектам, определяемым соответствующей вышестоящей организацией, как правило на год в квартальном разрезе.

Участкам старших производителей работ, производителей работ и мастеров задания устанавливаются строительно-монтажными управлениями до начала каждого квартала, исходя из утвержденных годовых графиков выполнения работ по объектам, с указанием в необходимых случаях месяца или даты выполнения задания.

Для субподрядных организаций, выполняющих работы только для одного генерального подрядчика, а также для участков старших производителей работ, производителей работ или мастеров, входящих в состав субподрядных организаций, выполняющих работы для нескольких генеральных подрядчиков, квартальные задания по окончанию работ по важнейшим конструктивным элементам и отдельных видов работ устанавливаются генеральными подрядчиками по согласованию с субподрядными организациями в соответствии с утвержденными генподрядчиками в установленном порядке годовыми графиками выполнения работ по объектам.

При выполнении субподрядной организацией работ для нескольких генеральных подрядчиков указанные квартальные задания субподрядному тресту, управлению устанавливаются вышестоящей субподрядной организацией исходя из заданий, установленных генеральными подрядчиками субподрядным участкам старших производителей работ, производителей работ или мастеров.

Квартальные задания по окончанию работ по важнейшим конструктивным элементам и отдельных видов работ могут быть изменены в случае необходимости в порядке, установленном для изменения планов.

26. Премии за выполнение утвержденных в установленном порядке квартальных планов работ, при соблюдении указанных в пункте 24 настоящего Положения требований, выплачиваются по показателям каждого участка старшего производителя работ, производителя работ, мастера, организации (стройки), при этом:

а) линейным инженерно-техническим работникам - при условии выполнения соответственно по участку старшего производителя работ, производителя работ и мастера квартальных планов (заданий) по производительности труда;

б) руководящим, инженерно-техническим работникам и служащим строительно-монтажных трестов и управлений, начальникам и нелинейному персоналу участков, находящихся на

Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании ДревГрад смотретьших на сайте [фахверковые дома](#).

самостоятельном балансе, - при условии выполнения соответственно трестом, управлением и участком квартального плана по прибыли;

в) руководящим, инженерно-техническим работникам и служащим трестов и управлений механизации, находящихся на самостоятельном строительном балансе, осуществляющих преимущественно строительно-монтажные работы, - при условии выполнения соответственно трестом, управлением квартального плана (задания) по эксплуатации машин и механизмов и плана по прибыли.

В тех случаях, когда тресты и управления механизации, а также находящиеся на самостоятельном строительном балансе машинопрокатные базы осуществляют преимущественно или только эксплуатацию машин и механизмов, руководящие, инженерно-технические работники и служащие этих организаций премируются за выполнение квартального плана по эксплуатации машин и механизмов при условии выполнения соответственно трестом, управлением, базой квартального плана (задания) по строительно-монтажным работам, плана по прибыли, выполнения директивных норм выработки машин, а также согласованных со строительно-монтажными организациями графиков по перебазированию машин и механизмов или по производству механизированных работ самоходными машинами.

Руководящие, инженерно-технические работники и служащие подсобных, вспомогательных и обслуживающих производств и хозяйств, находящихся на балансе строительно-монтажной организации, премируются за выполнение этой организацией квартальных планов работ с соблюдением указанных в пункте 24 настоящего Положения требований и заданий по прибыли. Премии выплачиваются работникам производства (хозяйства) при условии выполнения установленного ему квартального задания по количественным и качественным показателям (по объему, прибыли, производительности труда и т.п.).

Указанные премии не выплачиваются работникам подсобных производств, вспомогательных и обслуживающих хозяйств (находящихся в составе строительно-монтажных организаций), премируемым по типовым положениям, утвержденным для соответствующей отрасли промышленности, транспорта и связи.

Руководящие, инженерно-технические работники и служащие специализированных строительно-монтажных организаций по производству буровзрывных, осушительных, водопонижительных, гидромеханизированных, пусконаладочных работ, по инженерной подготовке территории под застройку, по антисептированию, буровых работ на воду премируются за выполнение квартальных планов работ при обязательном выполнении квартальных заданий по окончанию важнейших элементов и отдельных видов работ, обеспечивающих их завершение в установленные сроки и при условии выполнения квартальных планов по прибыли, а линейные инженерно-технические работники - при условии выполнения квартальных планов (заданий) по производительности труда.

При премировании руководящих, инженерно-технических работников и служащих (кроме линейных инженерно-технических работников) строительно-монтажных трестов и управлений и приравненных к ним организаций дополнительным условием для премирования за выполнение квартальных планов строительно-монтажных работ является выполнение плана (задания) по производительности труда. При невыполнении этого показателя полагающиеся работникам премии уменьшаются с учетом ответственности работника за выполнение этого показателя, но не более чем на 50%.

27. За выполнение квартальных планов работ работникам, перечисленным в перечне, утвержденном руководителем строительно-монтажной организации, по согласованию с комитетом

Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании ДревГрад смотрвших на сайте [фахверковые дома](#).

профсоюзу выплачиваются премии в размерах:

а) до одного месячного должностного оклада - по непусковым объектам, плановая продолжительность строительства которых превышает один год;

б) до 0,75 месячного должностного оклада - по пусковым объектам, плановая продолжительность строительства которых превышает один год, и по всем объектам, плановая продолжительность строительства которых предусмотрена от 6 месяцев до одного года.

В тех случаях, когда работники заняты в данном году одновременно на строительстве непусковых объектов с плановой продолжительностью строительства от 6 месяцев до одного года и более одного года, премии этим работникам выплачиваются в размере до одного месячного должностного оклада. При наличии в годовом плане пускового объекта премии выплачиваются в размере до 0,75 месячного должностного оклада.

28. При премировании выполнение квартального плана строительно-монтажных работ учитывается по всему объему работ, включая объекты, плановая продолжительность строительства которых не превышает 6 месяцев. При этом по тресту, управлению учитываются объемы работ, выполняемые собственными силами и по общему плану, а по участкам линейных инженерно-технических работников - только по объему работ, выполняемому собственными силами участка соответственно старшего производителя работ, производителя работ и мастера.

Премирование за выполнение квартальных планов работ руководящих инженерно-технических работников (включая начальников отделов и их заместителей) строительно-монтажных трестов и приравненных к ним организаций не производится, если квартальный план строительно-монтажных работ в целом (по централизованным и нецентрализованным капиталовложениям) выполнен, но при этом недовыполнен по централизованным капиталовложениям.

Руководящие инженерно-технические работники (включая начальников отделов и их заместителей) строительных и монтажных организаций (трестов и управлений, приравненных к ним организаций), допустившие проведение работ на объектах, не предусмотренных титульными списками и планами подрядных работ, лишаются премий (министрами и руководителями ведомств) за выполнение (перевыполнение) квартальных планов строительно-монтажных работ за тот квартал, когда производились внеплановые работы.

29. Премии за выполнение квартальных планов строительно-монтажных работ выплачиваются:

а) линейным инженерно-техническим работникам - в пределах общего квартального фонда заработной платы, установленного соответственно участку старшего производителя работ, производителя работ и мастера, независимо от состояния расходования квартального фонда заработной платы по строительно-монтажной организации в целом. Механикам, нормировщикам, техникам, обслуживающим несколько участков и подсобных производств, - в пределах общего квартального фонда заработной платы участка, в штате которого они находятся;

б) руководящим, инженерно-техническим работникам и служащим строительно-монтажных организаций, участков старших производителей работ (производителей работ), находящихся на самостоятельном балансе, - в пределах общего квартального фонда заработной платы организации, участка;

в) руководящим, инженерно-техническим работникам и служащим подсобных производств, вспомогательных и обслуживающих хозяйств, состоящих на самостоятельном балансе, - в пределах общего квартального фонда заработной платы производства, хозяйства;

Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании ДревГрад смотрвших на сайте [фахверковые дома](#).

г) руководящим, инженерно-техническим работникам и служащим подсобных производств, вспомогательных и обслуживающих хозяйств, не выделенных на самостоятельный баланс, в пределах общего квартального фонда заработной платы организации (треста, управления, участка).

При перерасходе фонда заработной платы руководящие, инженерно-технические работники и служащие (соответствующего участка, подсобного производства, вспомогательного и обслуживающего хозяйства, аппарата треста, управления) лишаются премии за выполнение квартальных планов работ на срок до возмещения перерасхода фонда заработной платы в данном году, без переноса суммы перерасхода на следующий год. Перерасход определяется по общему фонду заработной платы работников, пересчитанному в части фонда заработной платы рабочих в установленном порядке на процент выполнения плана по объему работ. При этом сумма перерасхода, подлежащая возмещению, определяется за период с начала текущего года по отчетный квартал включительно.

Средства на выплату премий, начисленных по итогам работы за предшествующий квартал, выдаются сверх сумм, причитающихся на заработную плату за данный месяц, за счет и в пределах фонда заработной платы за квартал, по итогам которого производится премирование.

Премии, выплаченные за прошедшие кварталы, при определении суммы экономии за данный квартал из подсчета исключаются.

30. Строительно-монтажная организация, на которую распространяется Положение о социалистическом государственном производственном предприятии, может использовать полученную в предыдущих кварталах экономию по общему фонду заработной платы, пересчитанному в части фонда рабочих в соответствии с процентом выполнения плана, на выплату премий в последующих кварталах этого же года.

При наличии у строительно-монтажной организации за период, истекший с начала календарного года, экономии по общему фонду заработной платы и при перерасходе фонда заработной платы за квартал, по итогам которого премия начислена, имеющаяся экономия может быть использована в следующем порядке:

если имеющаяся экономия фонда заработной платы превышает допущенный перерасход, премии руководящим, инженерно-техническим работникам и служащим организации выплачиваются в утвержденной сумме, но не более остатка экономии фонда заработной платы, имеющейся после возмещения допущенного перерасхода. При этом премии руководящим работникам аппарата управления организации, подлежащие утверждению руководителем вышестоящей организации, не могут превышать остатка экономии фонда заработной платы, имеющейся после возмещения допущенного перерасхода и выплаты премии линейным инженерно-техническим работникам и служащим участков, подсобных производств, вспомогательных и обслуживающих хозяйств организации, а также остальным работникам аппарата управления организации;

если утвержденная сумма премии превысит остаток экономии истекших периодов календарного года, имеющейся у организации после возмещения допущенного перерасхода фонда заработной платы, в последующие шесть месяцев календарного года может быть выплачено не более 50 процентов оставшейся части премии при условии создания за этот период необходимой экономии по фонду заработной платы.

Вышестоящая организация при определении размера премий, выплачиваемых руководящим работникам управления организации, рассматривает вопрос об ответственности должностных лиц организации за допущенный перерасход фонда заработной платы.

Если за квартал, по итогам которого премия начислена, фонд заработной платы организацией не

Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании ДревГрад смотретьших на сайте [фахверковые дома](#).

перерасходован, но имеющаяся экономия этого фонда за предыдущие кварталы календарного года, включая этот квартал, не обеспечивает выплату начисленных премий, в последующие шесть месяцев календарного года может быть выплачено не более 50 процентов оставшейся части премии за счет экономии, которая будет получена в этом периоде.

В организациях, не имеющих экономии фонда заработной платы в предыдущих кварталах календарного года, допустивших перерасход фонда заработной платы и возместивших этот перерасход в течение шести месяцев данного календарного года или досрочно, премии руководящим, инженерно-техническим работникам и служащим аппарата управления организации, не выплаченные в предыдущий период в связи с перерасходом фонда заработной платы, выплачиваются только за кварталы, в которых перерасход возмещался. Указанные премии выплачиваются в размере 50 процентов начисленной суммы за счет имеющегося у организации остатка относительной экономии фонда заработной платы, полученной за период шести месяцев данного календарного года, установленный для возмещения перерасхода.

В таком же порядке выплачиваются премии руководящим, инженерно-техническим работникам и служащим участков, подсобных производств, вспомогательных и обслуживающих хозяйств, допустивших перерасход фонда заработной платы. При этом перерасход учитывается только по соответствующему структурному подразделению организации.

При отсутствии перерасхода фонда заработной платы по организации в целом организация может списать невозмещенный перерасход фонда заработной платы за прошлый период, имеющийся у отдельных участков, подсобных производств, вспомогательных и обслуживающих хозяйств.

В строительно-монтажных организациях, на которые не распространяется действие Положения о социалистическом государственном производственном предприятии, премии не выплачиваются за квартал, в котором допущен перерасход, даже при наличии экономии фонда заработной платы с начала года. Размер средств на выплату премий в указанных строительно-монтажных организациях определяется как разница между плановым фондом, утвержденным на этот квартал, скорректированным в части фонда рабочих на процент выполнения плана по объему строительно-монтажных работ, и фактически выплаченным фондом за отчетный квартал, за вычетом экономии, направленной на возмещение перерасхода фонда заработной платы, допущенного с начала года.

31. Основанием для начисления премии являются данные отчетности (для линейных инженерно-технических работников - данные первичного учета) о выполнении плана строительно-монтажных работ, плана ввода в действие объектов, плана (задания) по производительности труда, плана по прибыли и сведения о выполнении квартальных заданий об окончании работ по важнейшим конструктивным элементам и отдельным видам работ.

32. Премии за выполнение квартальных планов строительно-монтажных работ устанавливаются работникам каждой хозрасчетной организации, производства, хозяйства, участка старшего производителя работ, производителя работ, мастера в одинаковом размере в процентах к их месячным должностным окладам.

Руководитель строительно-монтажной организации по согласованию с комитетом профсоюза с учетом качества работы и личного вклада работника может повысить или понизить ему размер премии, но не более чем на 25 процентов. Указанное повышение или понижение размера премии руководящим работникам организации производится вышестоящей организацией.

По настоящему Положению за выполнение квартальных планов работ премируются руководитель строительно-монтажной организации и другие руководящие, инженерно-технические работники и служащие, перечень должностей которых утверждается руководителем строительно-

Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании ДревГрад смотривших на сайте [фахверковые дома](#).

монтажной организации по согласованию с комитетом профсоюза.

Инженерно-технические работники и служащие, должности которых не включены в указанный перечень, могут премироваться за своевременное и качественное выполнение установленных им заданий при выполнении показателей и условий премирования, принятых для руководящих, инженерно-технических работников и служащих аппарата управления (треста).

Премии этим работникам (в процентах к их должностным окладам) устанавливаются в размере до 0,8 от премии (в процентах к должностным окладам), установленной руководящим, инженерно-техническим работникам и служащим аппарата управления.

Премии утверждаются:

а) управляющим, начальникам, их заместителям, главным инженерам, начальникам плановых отделов и главным бухгалтерам (старшим бухгалтерам на правах главных бухгалтеров) строительного-монтажных организаций - руководителем вышестоящей организации;

б) остальным руководящим, инженерно-техническим работникам и служащим - руководителем строительного-монтажной организации.

Утверждение премий руководящим, инженерно-техническим работникам и служащим подсобных производств, вспомогательных и обслуживающих хозяйств, состоящих на самостоятельном строительном балансе, производится в порядке, установленном для работников строительного-монтажных организаций.

Руководителям организаций, утверждающим премии, предоставляется право полностью или частично лишать отдельных работников премий за выполнение квартальных планов строительного-монтажных работ за допущенные в работе производственные упущения. Перечень производственных упущений, за которые работники могут лишаться премий, устанавливается руководителем строительной организации по согласованию с соответствующим комитетом профсоюза.

Лица, совершившие прогул, лишаются премии полностью или частично.

В случаях привлечения к административной или уголовной ответственности, а также применения мер общественного воздействия за хулиганство и пьянство работники могут лишаться премии в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 июля 1966 г. "Об усилении ответственности за хулиганство" и указами Президиумов Верховных Советов союзных республик о мерах по усилению борьбы против пьянства и алкоголизма.

33. Руководящие работники строительного-монтажного управления (приравненной к нему организации) в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР и ВЦСПС от 23 мая 1973 г. N 341 лишаются полностью или частично премий за выполнение планов строительного-монтажных работ при невыполнении календарных планов пересмотра местных норм труда.

34. Лишение или снижение размера премий оформляется приказом (распоряжением) соответствующего руководителя с обязательным указанием причин и должно производиться только за тот период, в котором было совершено или выявлено упущение в работе.

35. Премии за выполнение квартальных планов строительного-монтажных работ выплачиваются за счет себестоимости строительного-монтажных работ.

Суммы выплаченных премий относятся на себестоимость строительного-монтажных работ того квартала, в котором они начислены.

Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании ДревГрад смотрвших на сайте [фахверковые дома](#).

36. При выполнении отделом (управлением) капитального строительства хозяйственным способом более 50% общего плана строительно-монтажных работ по данному предприятию (организации, учреждению) работники этого отдела (управления) премируются по настоящему Положению.

Линейные инженерно-технические работники отделов (управлений) капитального строительства, а также участков старших производителей работ, производителей работ и мастеров предприятий (организаций, учреждений), осуществляющих строительство объектов хозяйственным способом, во всех случаях премируются по настоящему Положению.

### **Общие положения**

37. Работникам, проработавшим неполный квартал в связи с призывом в Советскую Армию, переводом на другую работу, поступлением в учебное заведение, переходом на пенсию, увольнением по сокращению штатов и по другим уважительным причинам, а также работникам, вновь поступившим на работу, премия за выполнение квартального плана работ выплачивается за фактически отработанное время по истечении отчетного периода.

Премии за ввод в действие объектов выплачиваются работникам, состоящим в списочном составе организации на момент ввода в действие объекта строительства.

Работникам, уволенным до сдачи в действие объекта по перечисленным в настоящем пункте причинам, активно содействовавшим своей работой в процессе строительства вводу объектов, премия за введенный в действие объект может выплачиваться в порядке, предусмотренном пунктом 5 настоящего Положения.

Работникам, уволенным до ввода в действие объекта за нарушение трудовой дисциплины и по другим неуважительным причинам, премия не выплачивается.

38. Общий размер премий, выплачиваемых одному работнику строительно-монтажной организации (стройки) за ввод в действие производственных мощностей и объектов строительства (в том числе премий, выплачиваемых авансом), премий за выполнение квартальных планов строительно-монтажных работ, а также премий, выплачиваемых в соответствии со сдельно-премиальной и повременно-премиальной системами оплаты труда рабочих, не может превышать 4,8 месячного должностного оклада (сдельного заработка рабочего-сдельщика, тарифной ставки рабочего-повременщика) в год, а на объектах, титульные списки которых утверждаются Советом Министров СССР, и на объектах, плановая продолжительность строительства которых превышает 2 года, - 6 месячных окладов (сдельных заработков, тарифных ставок) в год.

В пределах максимальных размеров премий одному работнику за год должны учитываться только премии, полагающиеся работникам по показателям данного года, независимо от времени их фактической выплаты.

39. Общий размер премий, выплачиваемых работникам проектных организаций за ввод в действие объектов строительства и производственных мощностей, и премий, выплачиваемых в соответствии с Инструкцией о порядке премирования работников проектных организаций, не может превышать 4,8 месячного должностного оклада в год.

40. Установление размеров индивидуальных премий работникам, а также распределение сумм

Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании ДревГрад смотрвших на сайте [фахверковые дома](#).



премий за ввод в действие объектов (в том числе премии, выплачиваемой авансом), поступившим в данную организацию, между ее подразделениями и категориями работающих осуществляется по согласованию с соответствующим комитетом профсоюза.

Размеры премий управляющим трестами (приравненной к тресту организации) согласовываются с областным (городским, краевым, республиканским) комитетом профсоюза по месту расположения треста.

41. Лишение премий руководящих работников и других должностных лиц, виновных в приписках и искажениях отчетных данных о выполнении государственных планов, а также взыскание незаконно выплаченных премий в случаях выявления приписок производятся в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Приложение N 2

к Постановлению

Государственного комитета Совета  
Министров СССР по вопросам труда  
и заработной платы, Государственного  
комитета Совета Министров СССР  
по делам строительства и Президиума  
Всесоюзного Центрального Совета  
Профессиональных Союзов  
от 19 августа 1975 г. N 214/139/П-15

## **РАЗМЕРЫ ПРЕМИЙ ЗА ВВОД В ДЕЙСТВИЕ В СРОК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ И ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА В ПРОЦЕНТАХ ОТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ**

I. Объекты черной и цветной металлургии

1. Доменные печи, конверторы, блюминги и слябинги;

Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании ДревГрад смотревших на сайте [фахверковые дома](#).

станы: листопрокатные, трубoproкатные, рельсобалочные, сортопрокатные, непрерывной прокатки, заготовочные (кроме непрерывного), обжимные, сутуночные, универсальные, крупносортные и колесoproкатные, мелкосортные, проволочные, агломерационные цехи и фабрики, плавильные цехи и отдельные их агрегаты (электропечи, ватержакеты), гидрометаллургические цехи, паровоздуходувные станции, коксохимические производства, цехи по производству жести, отделения оцинкования, производства металлопласта, машины огневой зачистки:

|                     |      |
|---------------------|------|
| новое строительство | 2,13 |
| реконструкция       | 2,45 |

2. Рудники, шахты, новые горизонты на действующих шахтах:

|                     |      |
|---------------------|------|
| новое строительство | 2,39 |
| реконструкция       | 2,74 |

3. Разрезы (карьеры):

|                     |     |
|---------------------|-----|
| новое строительство | 2,0 |
| реконструкция       | 2,3 |

4. Труболитейные и литейные цехи, трубоволоочильные станы, цехи по производству электросварочных труб, установки непрерывной разливки стали, кузнечно-прессовые цехи, вакууминдукционные печи, обжиговые цехи с вращающимися печами, цехи порошковой металлургии, цехи прецизионных сплавов, цехи по производству трансформаторной и динамной стали, цехи и отделения по термической обработке, метизные цехи, цехи рельсовых скреплений, цехи газоочистки:

|  |      |
|--|------|
| новое строительство  | 2,35 |
| реконструкция  | 2,7  |
| 5. Обжиговые цехи со стационарными печами, заводы и цехи огнеупорных материалов, шлаковые отвалы:  |      |
| новое строительство  | 1,95 |
| реконструкция  | 2,25 |
| 6. Опытные цехи и опытные установки  | 2,3  |
| 7. Заводы твердых сплавов и обработки цветных металлов; заводы и цехи по производству полупроводниковых материалов и редких металлов:  |      |
| новое строительство  | 2,89 |
| реконструкция  | 3,32 |
| 8. Драги; металлургические, глиноземные, электролизные и химические цехи заводов цветной металлургии; заводы и цехи электродной промышленности и цехи по производству порошков цветных металлов; отдельные агрегаты перечисленных цехов, а также все заводы цветной металлургии (кроме заводов, указанных в п. 7): |      |
| новое строительство  | 2,27 |
| реконструкция  | 2,6  |
| 9. Горнообогатительные комбинаты:  |      |
| новое строительство  | 2,16 |
| реконструкция  | 2,48 |
| 10. Предприятия по переработке вторичных черных и цветных металлов:  |      |

|                     |      |
|---------------------|------|
| новое строительство | 1,69 |
| реконструкция       | 1,93 |

## II. Объекты электростанций

### 1. Объекты по строительству гидростанций:

#### а) гидроагрегаты, включая плотины:

со сметной стоимостью строительства объекта в целом

|     |                         |     |
|-----|-------------------------|-----|
|     | свыше 50 млн. рублей    | 2,0 |
| -"- | от 20 до 50 млн. рублей | 2,3 |
| -"- | до 20 млн. рублей       | 2,4 |

#### б) судоходные шлюзы:

со сметной стоимостью строительства

|     |                        |     |
|-----|------------------------|-----|
|     | свыше 15 млн. рублей   | 2,1 |
| -"- | от 5 до 15 млн. рублей | 2,4 |
| -"- | до 5 млн. рублей       | 2,7 |

#### в) гидротехнические тоннели различного назначения

2,3

### 2. Высоковольтные (воздушные и кабельные) электросети:

#### а) линии электропередачи:

со сметной стоимостью строительства

|     |                       |     |
|-----|-----------------------|-----|
|     | свыше 2 млн. рублей   | 2,3 |
| -"- | от 1 до 2 млн. рублей | 2,4 |
| -"- | до 1 млн. рублей      | 2,7 |

#### б) отдельные подстанции с трансформаторной и компенсаторной мощностью (вновь строящиеся или расширяемые):

со сметной стоимостью строительства

|     |  |     |
|-----|--|-----|
|     | свыше 1 млн. рублей  | 2,4 |
| -"- | до 1 млн. рублей   | 2,7 |
| 3.  | Турбинные и котельные агрегаты на строительстве новых и расширяемых тепловых электростанций: |     |
|     | со сметной стоимостью строительства объекта в целом  |     |
|     | свыше 10 млн. рублей   | 2,3 |
| -"- | от 5 до 10 млн. рублей   | 2,4 |
| -"- | до 5 млн. рублей   | 2,7 |
| 4.  | Тепловые сети:   |     |
|     | со сметной стоимостью строительства  |     |
|     | свыше 0,5 млн. рублей  | 2,4 |
| -"- | до 0,5 млн. рублей   | 2,7 |
| 5.  | Объекты сельской электрификации и воздушные линии электропередачи напряжением 6 - 10 кВ      | 2,5 |
| 6.  | Золоотвалы на действующих электростанциях  | 2,0 |

### III. Объекты топливной промышленности

|    |   |      |
|----|---|------|
| 1. | Угольные (сланцевые) шахты и новые горизонты на действующих шахтах: |      |
|    | новое строительство   | 2,25 |
|    | реконструкция   | 2,6  |
| 2. | Разрезы (карьеры):  |      |
|    | новое строительство   | 2,0  |
|    | реконструкция   | 2,3  |

|    |   |      |
|----|---|------|
| 3. | Обогащительные, брикетные фабрики, сортировки, обогатительные установки, углемойки или отдельные агрегаты и их цехи:  |      |
|    | новое строительство   | 2,12 |
|    | реконструкция   | 2,43 |
| 4. | Нефтеперерабатывающие заводы, установки. Установки промышленной подготовки нефти по обезвоживанию, обессоливанию, стабилизации:   |      |
|    | новое строительство   | 2,34 |
|    | реконструкция   | 2,7  |
| 5. | Эстакады и площадки для бурения скважин в море. Объекты внутрипромыслового сбора и транспортировки нефти и газа, парки товарных резервуаров в море; опытные и опытно-промышленные подземные хранилища, создаваемые в отложениях каменной соли и других устойчивых породах, а также ледогрунтовые хранилища нефтяных и других жидких продуктов | 2,3  |
| 6. | Объекты обустройства промыслов:   |      |
|    | новое строительство   | 1,95 |
|    | реконструкция   | 2,25 |
| 7. | Объекты законтурного заводнения на промыслах  | 2,1  |
| 8. | Газосланцевые, коксовые, газовые, газоотбензинивающие, газобензиновые, газостабилизационные и сажевые заводы и установки. Станции подземной газификации:  |      |
|    | новое строительство   | 2,15 |
|    | реконструкция   | 2,45 |

9. Заводы, установки по производству искусственного жидкого топлива. Нефтебазы и резервуары для хранения нефтепродуктов 1,8
10. Объекты торфяной промышленности 2,0

#### IV. Объекты химической промышленности

1. Производство минеральных удобрений и сырья для них (апатитового концентрата, серы, серной кислоты, фосфора, аммиака и др.):
- новое строительство 2,95
  - реконструкция 3,4
2. Производство пластических масс, смол, полупродуктов, синтетического каучука, синтетического спирта, особо чистого бензола гидроочистки, нафталина, антрацена, фталиевого ангидрида, дициклопентадиена, коллоидальной серы, пирена, мизитилена, чистого антрацена. Производство хлора, каустической соды, хлоропродуктов, искусственного синтетического волокна, кальцинированной соды, сульфата натрия и спецпроизводства:
- новое строительство 2,63
  - реконструкция 3,02
3. Производство карбида кальция, автомобильных шин, анилино-красочной продукции, сажи, регенерата, резинотехнических изделий, кремнийорганических соединений и органических ядохимикатов:
- новое строительство 2,32

|   |      |
|---|------|
| реконструкция   | 2,67 |
| 4. Производство прочих видов химической продукции:  |      |
| новое строительство   | 1,95 |
| реконструкция   | 2,25 |
| V. Объекты оборонной и авиационной промышленности   |      |
| 1. Аэродинамические трубы:  |      |
| новое строительство   | 2,94 |
| реконструкция   | 3,38 |
| 2. Испытательные станции, стенды, полигоны.   |      |
| Корпуса: инженерные и лабораторные, статических, аэродинамических, динамических, прочностных и герметических испытаний:   |      |
| новое строительство   | 2,28 |
| реконструкция   | 2,62 |
| 3. Шумоглушащие устройства, оборудование аэродромов средствами управления, термобарокамеры, счетно-аналитические станции, радиомаяки, радиопеленгаторы, системы слепой посадки. |      |
| Ангараы и сборочные корпуса:  |      |
| новое строительство   | 2,57 |
| реконструкция   | 2,95 |
| 4. Промышленные корпуса и сооружения серийных, самолетных, двигателестроительных и агрегатных заводов. Объекты и цехи специального назначения:                                  |      |
| новое строительство   | 1,98 |



реконструкция

2,28

## VI. Объекты судостроительной промышленности

1. Стапели, сборочно-сварочные цехи, слипы. Эллинги, сухие и наливные доки, опытовые бассейны, набережные, испытательные стенды, док-камеры, судоподъемники, силовые станции:
  - новое строительство 2,32
  - реконструкция 2,65
  
2. Цехи корпусообработывающие, судомонтажные, достроечные, ремонтно-сдаточные, объекты радиолокационных и приборных заводов и металлургические цехи:
  - новое строительство 2,1
  - реконструкция 2,42
  
3. Цехи трубомедницкие, гребных винтов, травильно-волоочильные, электродные, дизельремонтные, покрытия, по производству цепей, механосборочные, судовых вспомогательных механизмов, металлооснастки и специнструмента:
  - новое строительство 1,9
  - реконструкция 2,2
  
4. Цехи пластмасс:
  - новое строительство 2,6
  - реконструкция 3,0
  
5. Производственно-экспериментальная база:
  - новое строительство 1,57

реконструкция 1,8

6. Блоки складов комплектации, контрагентских поставок  
и судового оборудования:

новое строительство 1,4

реконструкция 1,6

VII. Объекты радиотехнической и электронной промышленности

1. Производственные, лабораторные и инженерные корпуса:

новое строительство 2,24

реконструкция 2,58

2. Корпуса вспомогательных цехов, складов и бытовки:

новое строительство 2,04

реконструкция 2,35

VIII. Объекты промышленности приборостроения,  
средств автоматизации и систем управления

1. Заводы и цехи вычислительной техники, систем управления  
производством, оргтехники и лабораторных приборов из  
стекла и фарфора, ртутных и изотопных приборов:

новое строительство 1,7

реконструкция 1,97

2. Заводы и цехи приборов контроля и регулирования  
технологических процессов, приборов времени, физических  
исследований, механических величин, испытательной  
техники и др.:

новое строительство 1,42

реконструкция 1,63

## IX. Объекты электротехнической промышленности

1. Заводы генераторов и крупных электрических машин:  
цехи чугунного, стального и цветного литья:
- |                     |      |
|---------------------|------|
| новое строительство | 1,94 |
| реконструкция       | 2,23 |
- цехи кузнечно-прессовые, кузнечные, прессовые:
- |                     |      |
|---------------------|------|
| новое строительство | 1,74 |
| реконструкция       | 2,0  |
- цехи механические, механосборочные, сборочные,  
котельно-сварочные, обдирочные, намоточные, обмоточные,  
инженерные и лабораторные корпуса:
- |                     |      |
|---------------------|------|
| новое строительство | 1,65 |
| реконструкция       | 1,9  |
- прочие цехи и объекты:
- |                     |      |
|---------------------|------|
| новое строительство | 1,45 |
| реконструкция       | 1,67 |
2. Заводы и цехи электроламповые и полупроводниковых изделий:
- |                     |      |
|---------------------|------|
| новое строительство | 2,23 |
| реконструкция       | 2,55 |
3. Заводы трансформаторные, электроаппаратуры,  
электрических машин, аккумуляторные, кабельных изделий,  
электроарматуры, электротермического оборудования:
- |                     |      |
|---------------------|------|
| новое строительство | 1,45 |
| реконструкция       | 1,67 |

4. Заводы изоляторных материалов:

|                     |      |
|---------------------|------|
| новое строительство | 1,94 |
| реконструкция       | 2,23 |

Примечание. Размеры премий за цехи керамические и пластмасс перечисленных выше заводов следует принимать по аналогии с установленными для соответствующих производств в разделах IV и XI перечня.

X. Объекты машиностроения

(кроме указанных в других разделах)

1. Цехи: фасонные, стале-чугунные, цветнолитейные, литейные:

|                     |      |
|---------------------|------|
| новое строительство | 1,9  |
| реконструкция       | 2,18 |

2. Цехи: кузнечно-прессовые, кузнечные, прессовые, дробления, плавки, шлифовальной шкурки, связок, абразивного инструмента:

|                     |      |
|---------------------|------|
| новое строительство | 1,68 |
| реконструкция       | 1,93 |

3. Цехи: механические, механосборочные, сборочные, котельно-сварочные, обдирочные, инженерные и лабораторные корпуса:

|                     |      |
|---------------------|------|
| новое строительство | 1,6  |
| реконструкция       | 1,85 |

4. Цехи: инструментальные, модельные, деревообделочные, обрубные, термические, электроремонтные, ремонтно-

механические и прочие цехи и объекты:

|                     |      |
|---------------------|------|
| новое строительство | 1,42 |
| реконструкция       | 1,63 |

5. Заводы металлоконструкций:

|                     |      |
|---------------------|------|
| новое строительство | 1,67 |
| реконструкция       | 1,92 |

6. Объекты предприятий формовочных материалов:

|                     |     |
|---------------------|-----|
| новое строительство | 2,0 |
| реконструкция       | 2,3 |

7. Заводы пахотных тракторов и грузовых автомобилей:

|                     |      |
|---------------------|------|
| новое строительство | 2,39 |
| реконструкция       | 2,75 |

8. Остальные заводы автомобильно-тракторные, автомобильно-тракторных агрегатов и запасных частей:

|                     |      |
|---------------------|------|
| новое строительство | 2,05 |
| реконструкция       | 2,35 |

XI. Объекты промышленности строительных материалов  
(включая добычу нерудных материалов для строительства)

1. Предприятия цементной промышленности (карьеры со всеми сооружениями и транспортными устройствами, технологические линии по выпуску: клинкера в составе дробильного, сырьевого и печного отделений; цемента в составе помольного отделения с транспортом цемента и силосов); заводы и цехи по производству асбоцементных кровельных и отделочных материалов, асбестоцементных

труб и т.п.

Заводы и цехи железобетонных конструкций, панелей и деталей, включая заводы и цехи ячеистых и силикатных бетонов

Предприятия по производству строительных материалов из пластических масс:

новое строительство 2,35

реконструкция 2,7

2. Заводы и цехи по производству оконного и технического стекла (полированного, многослойного, закаленного, светотехнического, для архитектурно-строительных целей, стекловаты, стеклянных труб, пеностекла и т.п.), стекловолокна, стеклопластика; производственные мощности и объекты строительства по производству хрустальной и сортовой посуды

Асбестообогатительные и слюдяные фабрики

Предприятия по производству керамзита, термозита, аглопарита, перлита:

новое строительство 2,12

реконструкция 2,44

3. Заводы и цехи керамической промышленности. Кирпичные заводы. Изоляторное производство, производство кордиерита. Заводы и цехи гипса и гипсовых изделий. Рубероидные цехи

Заводы отопительного оборудования и канализационных труб, предметов домоустройства, санитарно-технического оборудования:

|                     |      |
|---------------------|------|
| новое строительство | 1,95 |
| реконструкция       | 2,25 |

4. Известковые и алебастровые заводы (цехи). Заводы термоизоляционных материалов

Предприятия мраморно-гранитных и естественных стеновых материалов. Щебеночные дробильно-сортировочные предприятия. Предприятия шлаковой промышленности.

Карьеры по добыче и обогащению песков, талька, каолина и нерудных ископаемых:

|                     |      |
|---------------------|------|
| новое строительство | 2,05 |
| реконструкция       | 2,35 |

5. Предприятия по производству минеральной ваты

Картеры и шахты по добыче асбестовой, слюдяной и графитовой руды:

|                     |      |
|---------------------|------|
| новое строительство | 2,2  |
| реконструкция       | 2,55 |

6. Гипсовые рудники (подземные):

|                     |      |
|---------------------|------|
| новое строительство | 2,38 |
| реконструкция       | 2,74 |

7. Цехи абразивных заводов: плавильные (включая объекты энергохозяйства), дробильные, формовочно-прессовые и термические. Асфальтобетонные заводы:

|                     |      |
|---------------------|------|
| новое строительство | 1,65 |
| реконструкция       | 1,9  |

XII. Объекты собственной базы строительно-монтажных организаций (за исключением предприятий по производству строительных материалов)

|                     |      |
|---------------------|------|
| новое строительство | 1,63 |
| реконструкция       | 1,87 |

XIII. Объекты лесной и деревообрабатывающей промышленности

1. Лесозаводы. Лесоперевалочные базы и рейды:

|                     |      |
|---------------------|------|
| новое строительство | 1,48 |
| реконструкция       | 1,7  |

2. Домостроительные комбинаты и цехи:

|                     |      |
|---------------------|------|
| новое строительство | 1,75 |
| реконструкция       | 2,0  |

3. Подъездные железнодорожные пути, ветки и узкоколейные железные дороги. Лесовозные дороги

Спичечные и мебельные фабрики, заводы и цехи: фанерные, древесноволокнистых и стружечных плит:

|                     |      |
|---------------------|------|
| новое строительство | 1,68 |
| реконструкция       | 1,93 |

XIV. Объекты целлюлозной и бумажной промышленности



1. Бумажные и картонные фабрики, целлюлозные предприятия, лесохимические заводы, гидролизные и сульфитно-спиртовые заводы:

|                     |      |
|---------------------|------|
| новое строительство | 1,87 |
| реконструкция       | 2,15 |

XV. Объекты легкой промышленности

|                     |     |
|---------------------|-----|
| новое строительство | 2,6 |
| реконструкция       | 3,0 |

XVI. Объекты пищевой, мясо-молочной, рыбной и мукомольно-крупяной промышленности

1. Объекты пищевой и рыбной промышленности:

|                     |      |
|---------------------|------|
| новое строительство | 2,59 |
| реконструкция       | 2,98 |

2. Объекты мясо-молочной промышленности:

|                     |      |
|---------------------|------|
| новое строительство | 2,59 |
| реконструкция       | 2,98 |

3. Объекты мукомольно-крупяной промышленности:

|                     |      |
|---------------------|------|
| новое строительство | 2,65 |
| реконструкция       | 3,05 |

XVII. Объекты микробиологической промышленности

|                     |      |
|---------------------|------|
| новое строительство | 2,37 |
| реконструкция       | 2,73 |

XVIII. Строительство метрополитенов  
и тоннелей (в комплексе всех работ, кроме  
жилищно-бытовых зданий) 2,3

XIX. Большие мосты 2,3

XX. Объекты железнодорожного и воздушного транспорта

1. Новые железнодорожные линии, вторые пути, диспетчерская  
централизация, автоблокировка и автостопы 2,2

2. Электрификация железнодорожных линий, развитие узлов  
и станций, удлинение путей на станциях, строительство  
разъездов, искусственных сооружений 2,4

3. Депо, пункты экипировки, пропарочные станции, АТС,  
ремонтные заводы и мастерские, рельсосварочные заводы  
и цехи 2,3

4. Вокзалы и аэровокзалы, служебные здания, обустройства  
пассажирской и грузовой службы 2,0

5. Аэродромы 1,7

XXI. Объекты морского и речного транспорта

1. Причалы, пирсы, морские и речные вокзалы, павильоны,  
молы, берегоукрепительные и оградительные  
гидротехнические сооружения, волноломы,  
дноуглубительные работы 1,6

|  |     |
|--|-----|
| 2. Судоремонтные заводы  | 1,8 |
| 3. Железнодорожные подкрановые пути, порталные краны                         | 1,4 |
| 4. Погрузочно-разгрузочные галереи в портах (для угля, апатита, зерна и др.) | 2,1 |
| 5. Портовые и заводские бытовки  | 1,7 |

#### XXII. Автомобильные дороги

|  |     |
|--|-----|
| Автомобильные дороги, включая весь комплекс зданий и сооружений на них; городские автомобильные дороги (улицы, проезды, подъезды к предприятиям, транспортные пересечения, автомобильные тоннели, эстакады, путепроводы, подземные пешеходные переходы и т.п.) | 1,7 |
|--|-----|

#### XXIII. Магистральные трубопроводы

|   |      |
|---|------|
| Магистральные продуктопроводы, маслопроводы, нефтепродуктопроводы, газопроводы, теплопроводы и отводы от них: |      |
| новое строительство   | 2,15 |
| реконструкция   | 2,47 |

#### XXIV. Крупные радиостанции

(радиовещательные, связные и телевизионные),  
радиорелейные и кабельные магистрали

|   |     |
|---|-----|
| Со сметной стоимостью строительства объекта в целом<br>до 2,5 млн. рублей | 1,8 |
|---|-----|

|     |                         |     |
|-----|-------------------------|-----|
| -"- | от 2,5 до 5 млн. рублей | 1,7 |
| -"- | свыше 5 млн. рублей     | 1,5 |

XXV. Объекты сельскохозяйственного строительства

1. Животноводческие и птицеводческие постройки для крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей и птицы, станции и пункты ветеринарные и искусственного осеменения  
  
Зерноочистительные и сушильные предприятия и пункты, птицефабрики, агрохимлаборатории, склады минеральных удобрений, биоккомбинаты:
 

|                     |      |
|---------------------|------|
| новое строительство | 2,2  |
| реконструкция       | 2,53 |
  
2. Предприятия, цехи и пункты по приготовлению кормов (кормоцехи, кормокухни, пункты приготовления сенно-витаминной муки и др.)  
  
Объекты водохозяйственного строительства (системы орошения, обводнения и осушения, каналы, плотины и другие гидротехнические сооружения, шахтные колодцы, артезианские скважины, обводнение пастбищ, лиманное орошение) :
 

|                     |      |
|---------------------|------|
| новое строительство | 1,8  |
| реконструкция       | 2,07 |
  
3. Цехи и пункты по переработке молока, плодов, ягод и овощей, по убою скота и птицы и переработке мяса

Теплично-парниковые хозяйства:

|                     |      |
|---------------------|------|
| новое строительство | 1,68 |
| реконструкция       | 1,93 |

4. Предприятия и цехи по производству камышита, саманных блоков, грунтоблоков, арболита:

|                     |      |
|---------------------|------|
| новое строительство | 2,35 |
| реконструкция       | 2,7  |

XXVI. Объекты заготовок сельскохозяйственных продуктов и комбикормовой промышленности

|  |      |
|--|------|
| 1. Сушильно-очистительные башни, зерноочистительные предприятия  | 2,4  |
| 2. Зерносклады и стационарная механизация зерноскладов, асфальтовые площадки для хранения зерна, приемные и перевалочные пункты сельскохозяйственных продуктов | 1,6  |
| 3. Комбикормовые предприятия:  |      |
| новое строительство  | 1,97 |
| реконструкция  | 2,25 |
| 4. Предприятия по обработке семян кукурузы   | 1,8  |

XXVII. Холодильники, охлаждаемые овоще- и фруктохранилища 3,0

XXVIII. Элеваторы 2,3

XXIX. Объекты Министерства обороны СССР

- |                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| 1. Объекты специального назначения | 2,0 |
| 2. Объекты гидрографии             | 1,7 |

XXX. Объекты Комитета

государственной безопасности при Совете Министров СССР

и Министерства внутренних дел СССР

- |   |     |
|---|-----|
| 1. Архивы, фильмохранилища и другие административные здания                             | 1,5 |
| 2. Специальное строительство  | 1,8 |
| 3. Пожарные депо и спецгаражи. Аэрогеодезические предприятия и картографические фабрики | 1,7 |

XXXI. Объекты жилищного строительства, школы, профтехучилища, профтехшколы, школы-интернаты, больницы, поликлиники, детские сады и детские ясли

2,0

XXXII. Прочие объекты

- |  |     |
|--|-----|
| 1. Опытные установки химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, лесохимической, целлюлозно-бумажной, гидролизной, микробиологической, коксохимической, сланцехимической, химико-фармацевтической промышленности и промышленности кинофотоматериалов | 3,0 |
| 2. Опытно-промышленные установки отраслей, перечисленных в п. 1  | 2,7 |

|  |      |
|--|------|
| 3. Телефонные и радиотрансляционные станции и сети   | 1,4  |
| 4. Ремонтные и авторемонтные заводы и мастерские,<br>их цехи, включая литейные, с подсобными объектами<br>и коммуникациями:  |      |
| новое строительство  | 1,5  |
| реконструкция  | 1,75 |
| 5. Автотранспортные предприятия  | 1,5  |
| 6. Заводы гаражного оборудования. Трамвайные хозяйства<br>(депо, пути, мастерские). Троллейбусные парки, депо,<br>мастерские. Автопарки. Гаражи, профилактории                     | 1,3  |
| 7. Автобусные станции и автовокзалы, шиноремонтные<br>заводы и цехи, станции технического обслуживания;<br>автозаправочные. Скверы, парки, бульвары и другие<br>объекты озеленения | 1,2  |
| 8. Заводы красок, шрифтолитейные, дома книги, книжные<br>базы и склады издательств   | 1,5  |
| 9. Санитарно-эпидемиологические, дезинфекционные<br>и противочумные станции  |      |
| Троллейбусные линии (контактные сети, тяговые<br>подстанции, энергосиловое хозяйство). Электрические<br>сети уличного освещения  | 1,7  |
| 10. Санатории, ваннные здания и грязелечебницы; пансионаты   |      |

|   |      |
|---|------|
| на курортах и в лечебных местностях   | 2,0  |
| 11. Дворцы и дома культуры, музеи, клубы, дома профсоюзов, библиотеки, дома отдыха, пионерские лагеря, дома физкультуры, дома туриста, стадионы, плавательные бассейны, выставочные павильоны, дома пионеров, магазины, аптеки, предприятия общественного питания, комбинаты бытового обслуживания, ателье, рынки, дачи, предприятия химчистки и крашения | 1,4  |
| 12. Заводы и главные корпуса медицинской промышленности:  |      |
| новое строительство   | 1,67 |
| реконструкция   | 1,9  |
| 13. Научно-исследовательские, проектные и медицинские институты, типографии, печатные фабрики, конструкторские бюро, машиносчетные станции и вычислительные центры  | 1,7  |
| 14. Предприятия киноплёночной, кинокопировальной, киномеханической промышленности; киностудии, фильмобазы:  |      |
| новое строительство   | 1,24 |
| реконструкция   | 1,43 |
| 15. Учебные корпуса (институты, техникумы и другие учебные заведения), гостиницы, мотели, административные здания, кинотеатры, театры и цирки   | 1,3  |
| 16. Фабрики по производству бриллиантов. Монетные дворы   | 2,0  |
| 17. Бани, прачечные, отопительные котельные и их сети   | 1,3  |



|   |      |
|---|------|
| 18. Склады продовольственных и промышленных товаров<br>и овощехранилища   | 1,5  |
| 19. Плодоовощные базы (по типовым проектам, предусматривающим<br>сооружение комплекса овоще- и фруктохранилищ, имеющих<br>охлаждаемые камеры с принудительной вентиляцией и здания<br>холодильника)                           | 2,0  |
| 20. Резервуары для хранения масел, спиртов и других жидких<br>продуктов   | 1,7  |
| 21. Объекты очистных сооружений:  |      |
| новое строительство   | 1,95 |
| реконструкция   | 2,25 |
| 22. Водохранилища с плотинами. Плотины для целей<br>водоснабжения   | 1,7  |
| 23. Наружная канализация и водопровод. Водоводы<br>и водозаборы   | 1,3  |
| 24. Подземные коллекторы (канализация, водопровод,<br>водосток и т.д.). Подземные склады (хранилища)  | 2,3  |
| 25. Кислородные, ацетиленовые, компрессорные, насосные,<br>газогенераторные и газораздаточные станции   | 1,8  |
| 26. Распределительные газопроводы на территории городов,<br>населенных пунктов и промышленных объектов, вводы от<br>них к отдельным зданиям, внутренние газовые сети и<br>устройства жилых, общественных, коммунально-бытовых |      |

27. Объекты инженерной подготовки территории для строительства. Памятники и монументы (за комплекс строительно-монтажных работ, предусмотренных проектом памятника или монумента)

1,7

Примечания. 1. Размеры премий за ввод в действие в срок объектов строительства по видам и типам объектов, установленные для определенных отраслей промышленности и министерств, распространяются на аналогичные объекты всех министерств и ведомств.

2. Премии выплачиваются за ввод в действие объектов, входящих в утвержденные пусковые комплексы (домны, шахты, цехи и т.д.), если по ним ранее, как за отдельные объекты, премии не выдавались.

3. Если за ввод в действие объектов данной группы установлен один размер премии, то в том же размере выплачиваются премии за реконструкцию этих объектов.

4. Более высокие размеры премий, установленные по решениям Правительства для отдельных объектов за ввод в действие в срок, сохраняются и в Приложении не приводятся.