

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАТИСТИКЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23 ноября 1989 г. N 215
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АКТА ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, СПРАВКИ ПО ФОРМЕ N 3 И УКАЗАНИЙ ПО ИХ
ЗАПОЛНЕНИЮ

В связи с введением показателя готовой строительной продукции в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 30.09.89 N 809 "О некоторых мерах по улучшению положения дел в капитальном **строительстве**" Государственный комитет СССР по статистике постановляет:

1. Утвердить прилагаемые формы, указания по заполнению и ввести их в действие с 1 января 1990 года:

Акт приемки законченных комплексов выполненных работ;

Справку по форме N 3 "О стоимости выполненных работ и затрат".

2. Отменить справку по форме N 3 "О стоимости выполненных работ и затрат по технологическим этапам и комплексам работ", приведенную в Дополнениях и изменениях к Инструкции о порядке составления статистической отчетности по капитальному *строительству*, утвержденных ЦСУ СССР 03.11.86 N 6-24/107.

3. ГВЦ Госкомстата СССР (т. Бушеву) до конца января 1990 года направить образцы указанных документов в статистические органы.

4. Министерством и ведомствам СССР и союзных республик обеспечить применение Справки по форме N 3 и Акта приемки законченных комплексов выполненных работ.

Заместитель Председателя

Госкомстата СССР

Н.Г.БЕЛОВ

Форма N 3

Утверждена

Постановлением Госкомстата СССР

от 23 ноября 1989 г. N 215

**СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ЯНВАРЬ - _____
199__ Г.**

-----Т-----	
	Код
+-----+-----+	
Заказчик _____	_____
Генподрядчик _____	_____
Субподрядчик _____	_____
Договор N ___ от " ___ " _____ 199__ г.	_____
Наименование строительства _____	_____
и его адрес _____	_____
L-----+-----	

Представляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку.

(тыс. руб.)

-----Т-----					
Наименование		Стоимость выполненных работ			
пусковых комп-	+-----	Т-----	Т-----	Т-----	Т-----+-----
лексов, объек-	с нача-	в том	из них	из гр. 2 -	из гр. 1 -
тов, комплек-	ла года	числе	экономия от	работы по	стоимости
сов работ	по от-	строи-	совершенст-	монтажу	прочих за-
	четный	тельно	вования	оборудова-	трат, не
	месяц	- мон-	проектных	ния	входящих в

	включительно	тажные работы	решений и других мероприятий	и	состав	строительно-монтажных работ
А	1	2	3	4	5	
Всего по						
стройке						
в том числе:						

М. П. Субподрядчик _____
(должность, Ф.И.О., подпись)

М. П. Генподрядчик _____
(должность, Ф.И.О., подпись)

М. П. Заказчик _____
(должность, Ф.И.О., подпись)

" ___ " _____ 199__ г.

УКАЗАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ СПРАВКИ ПО ФОРМЕ N 3

Справка составляется нарастающим итогом с начала года.

Объемы работ отражаются в Справке исходя из договорных цен или их тех цен, на основе которых стоимость строительства определена в титульных списках строек, договорах подряда и включена в утвержденный план.

Объемы выполненных строительно - монтажных работ определяются исходя из сметы к рабочим чертежам с добавлением экономии от совершенствования проектных решений и других мероприятий.

Сметная стоимость оборудования включается заказчиком в выполненные капитальные вложения на основании данных о начале монтажных работ по этому оборудованию. Для этого подрядная организация отражает в графе "А" наименование и марку оборудования, к монтажу которого приступили в отчетном месяце, а в графах 1 и 2 - данные о выполненных монтажных работах.

В Справке по форме N 3 показывают также стоимость предусматриваемых в сметах на строительство прочих работ и затрат, связанных с применением установленных правительством доплат, льгот и преимуществ, не включаемых в единичные расценки на строительные работы и в ценники на монтажные работы (надбавки за подвижной характер работ, надбавки за работу на Крайнем Севере и в приравненных к нему районах, изменения стоимости материалов, изделий, конструкций и их транспортировки, изменения условий организации строительства и т.п.), которые в объеме строительных и монтажных работ не учитываются. Эти прочие затраты включаются в графы 1 и 5 Справки на основании данных бухгалтерского учета о фактически начисленных суммах произведенных затрат.

Экономия от совершенствования проектных решений, организации строительства, внедрения достижений научно - технического прогресса и других мероприятий определяется как разница между:

стоимостью строительно - монтажных работ, учтенной в договорной цене, и определенной по смете, составленной по рабочим чертежам;

суммой прочих затрат, включенной в договорную цену, и фактически оплаченной заказчиком.

Указанная экономия отражается в графе 3 Справки.

Утверждена

Постановлением Госкомстата СССР

от 23 ноября 1989 г. N 215

Заказчик _____	-----Т-----
Генподрядчик _____	месяц код
Субподрядчик _____	+-----+-----Т-----Т-----+
Договор N ___ от "___" _____ 199_ г.	строи- участ- объект-
Наименование строительства и его	тельной ка та
адрес _____	органи-
Наименование работ _____	зации
_____	+-----+-----+-----+-----+
	L-----+-----+-----+-----

АКТ N _____ ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

(тыс. руб.)

-----Т-----Т-----Т-----			
	Код	Предусмотрено	Выполнено
	строки	договором	
+-----+-----+-----+-----+			
1	2	3	4
+-----+-----+-----+-----+			
Стоимость выполненных работ			
- всего			
+-----+-----+-----+-----+			
в том числе строительно -			
монтажных работ (без прочих			

